



المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن
ΕΘΣΟ. Ε.Α.Ε. | ΗΦΣΛΟ:Κ.ΟΘ:Ο.+ Λ Σ:Υ.✱
OFFICE NATIONAL DES HYDROCARBURES ET DES MINES

ONHYM : Etat d'avancement des travaux sur le puits TE7 sur le permis Tendrara

Dans le cadre du partenariat ONHYM, OGIF et Sound Energy sur le permis Tendrara Lakbir (province de Figui), le forage du puits TE-7 a démarré le 21 septembre 2016 et a atteint, le 7 octobre, la profondeur finale mesurée de 3459 mètres correspondant à une profondeur verticale de 2611 mètres. Le puits a été ensuite équipé pour des tests.

Les essais de tests de très courte durée, récemment effectués, ont confirmé la présence de gaz. D'autres essais de longue durée (70 à 80 jours) sont prévus après les opérations de nettoyage et de stimulation. Ces opérations se poursuivront jusqu'à la fin de l'année 2016. Leurs résultats permettront d'affiner la connaissance de ce réservoir.

Néanmoins et afin de se prononcer sur l'extension de ce réservoir et évaluer le potentiel et les réserves de la zone, l'ONHYM et ses partenaires, Sound Energy et OGIF, ont décidé de forer le troisième puits TE-8 dont le démarrage est prévu en janvier 2017 pour une durée trois mois.

Le processus d'exploration est long et nécessite différentes phases de travaux avant de pouvoir se prononcer.